

鏡野町第3次総合計画 策定スケジュール

	R6	R7											
	実施済	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■ 調査等													
統計等基礎調査													
アンケート調査(住民・小中学生)													
トップインタビュー													
住民ワークショップ													
地区懇談会													
■ 施策評価													
施策評価・課題把握													
■ 基本構想													
基本理念・将来像検討													
基本構想案作成													
■ 基本計画・総合戦略													
基本計画案作成													
総合戦略案作成													
パブリックコメント													
■ 計画書編集・概要版													
計画書編集													
概要版作成													
■ 審議会		①			②	③		④	⑤			⑥	

- ①概要説明
アンケート結果報告
課題の検討
- ②ワークショップ報告
基本構想案検討
- ③地区懇談会報告
基本構想確認
- ④⑤基本計画案検討
総合戦略案検討
- ⑥総合計画原案確認