

鏡野町第3次総合計画 策定スケジュール

2025. 6, 27現在

	R6	R7											
	実施済	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■ 調査等													
統計等基礎調査	■												
アンケート調査(住民・小中学生)	■												
トップインタビュー			■										
住民ワークショップ				■									
地区懇談会				■									
■ 施策評価													
施策評価・課題把握	■			■	■								
■ 基本構想													
基本理念・将来像検討	■	■	■	■	■								
基本構想案作成		■	■	■	■								
■ 基本計画・総合戦略													
基本計画案作成					■	■	■	■	■	■			
総合戦略案作成					■	■	■	■	■	■			
パブリックコメント						■					■		
■ 計画書編集・概要版													
計画書編集											■	■	
概要版作成											■	■	
■ 審議会													
		①		②	③			④	⑤			⑥	

①概要説明
アンケート結果報告
課題の検討

②基本構想案検討

③基本構想確認 7.25

④⑤基本計画案検討
総合戦略案検討

⑥総合計画原案確認