

## 鏡野町第3次総合計画 策定スケジュール

2025.11.14現在

	R6	R7											
	実施済	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>■ 調査等</b>													
統計等基礎調査													
アンケート調査(住民・小中学生)													
トップインタビュー													
住民ワークショップ													
地区懇談会													
<b>■ 施策評価</b>													
施策評価・課題把握													
<b>■ 基本構想</b>													
基本理念・将来像検討													
基本構想案作成													
<b>■ 基本計画・総合戦略</b>													
基本計画案作成													
総合戦略案作成													
パブリックコメント													
<b>■ 計画書編集・概要版</b>													
計画書編集													
概要版作成													
<b>■ 審議会</b>		①		②	③				④	⑤		⑥	

①概要説明  
アンケート結果報告  
課題の検討

②基本構想案検討

③基本構想確認 7.25

④11月14日(金)  
⑤12月19日(金)  
基本計画案検討  
総合戦略案検討

⑥2月6日(金)  
総合計画原案確認