
年度

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

何月日 1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目 13月目 14月目 15月目 16月目 17月目 18月目 19月目 20月目 21月目 22月目 23月目 24月目

第１回 第2・3回 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回

法定協議会 調印式

☆

規約、役員、予算 〈議会前）

基本項目（方式、期日、名称、事務所の位置） ★

協定項目Ａ群・Ｂ群 調整

協定項目Ｃ群・Ｄ群　逐次事務調整項目の協議 保留分の整理 協定全項目最終確認 補正予算、協議会廃止

県協議

基礎資料収集、分析、ﾋｱﾘﾝｸﾞ他 素案作成

基本理念、将来像、基本目標 継続協議・調整・決定

注意：企画部会では建設計画作成スケジュールと並行して、各町村財政計画取りまとめ、調整作業を行い県協議を進める他、計画調整に応じた調整作業を行う。

条例,規則等の検討、調整 様式類の整備、確定 　条例案、規則等案の条文確定 　関係要綱等整備

電算システム調整検討 電算システム構築、準備作業、運用

組織機構細部検討・調整 給与体系検討・調整 新体制人事の検討 職務執行者候補選任 各行政委員会（教委・選管・監査・農委等の調整）

　　　暫定予算案の準備 翌年度予算案準備

議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会

合併協定書合意・議決

★ 告示

町村→県→総務省→県→総務省

事務局設置準備 事務局設置・式典準備等 閉庁

決算

内　　　　容

１５年度

①広報（協議会だより）
　毎月１回発行予定

任意協議会

②合併協議会

⑨国・県

　□幹事会（協議会の前）

　□専門部会、分科会（随時）

⑧町村議会

⑩合併準備事務局（各町村）

苫田郡西部合併協議会スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点支援地域：県知事が市町村合併の進捗状況を踏まえて指定する地域であり、指定された場合、人的支援、調査研究、合併協議会において継続的な検討が行われる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ための助言、合併協定項目の調整、建設計画策定における助言、市町村合併支援プランの関係省庁の連携による支援策を受けることができる。

③建設計画

④例規体系整備

⑤電算システム

⑥新町組織

⑦新町予算

　□協議会

１４年度

合併後50日以内に
新町長選挙実施

摘要

１６年度

廃置分合申請手続き

・協議会設置議決
・協議会予算案議決
・告示
・知事届出

協議会に上程する項
目の提案期限を第10
回を目途とする。

岡山県合併重点支援地域指定申請

町村議会議決
（町）
　
合併申請
（県）

正式協議
（総務省）
　
正式協議回答
（県）

県議会議決
　
知事決定処分

総務大臣届出

　
官報告示

合
併

　
新
町
施
行

平
成
17
年
３
月
１
日
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